

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 29  
Е.А. Ковязина  
Приказ № 041/1-п от 20.03.2023 г.

**Дорожная карта**  
**по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным**  
**полным применением ФОП ДО в МБДОУ № 29**  
**с 24.03.2023 г. по 31.08.2023 г.**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март - август 2023	Заведующий, Зам.заведующего
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март- август 2023	Заведующий, Зам.заведующего
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Зам.заведующего Творческая группа, Заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель 2023	Зам.заведующего
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март – август 2023	Зам.заведующего, Творческая группа
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май, Август 2023	Заведующий
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Заведующий, Зам.заведующего
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29", Ковязина Елена Анатольевна,  
Заведующий

16.06.23 13:15 (MSK)

Сертификат FC4095549C4AF45D5712C11E92CFDB48

12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	Заведующий, Зам.заведующего
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель 2023	Зам.заведующего
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	Зам.заведующего
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Зам.заведующего
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	Зам.заведующего
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023	Зам.заведующего
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Зам.заведующего Творческая группа Заведующий
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-май 2023	Зам.заведующего
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март-май 2023	Зам.заведующего
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Заведующий
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Май 2023	Заведующий Зам.заведующего
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 31 май 2023	Зам.заведующего Ст.воспитатель
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий Зам.заведующего

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29", Ковязина Елена Анатольевна,  
Заведующий

16.06.23 13:15 (MSK)

Сертификат FC4095549C4AF45D5712C11E92CFDB48

29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	Заведующий, зам.заведующего
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	Заведующий, Зам.заведующего
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Март - август 2023	Заведующий, Зам.заведующего Зам.заведующего по ХЧ
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Зам.заведующего Зам.заведующего по ХЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29"**, Ковязина Елена Анатольевна,  
Заведующий

16.06.23 13:15 (MSK)

Сертификат FC4095549C4AF45D5712C11E92CFDB48